

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

*Από το Πρακτικό 7/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής*

ΘΕΜΑ : Παράταση διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη του Δήμου Αλίμου για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 με τίτλο «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» (ΠΑΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΠΑΕ, Κωδικός Έργου : 2018ΕΠ08500016)»

Σήμερα Πέμπτη 23/04/2020 και ώρα από 14:30 έως 15:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την από 16/04/2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006. Η συνεδρίαση διεξήχθη δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α'), τη με αρ. πρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και την με αριθ. 40 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (Α.Π. 20930/31-3-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπ' όψιν των μελών το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 264/2020 για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

«Θέτουμε υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 262/14.04.2020 αίτηση του κ. Αντωνίου Γιαννιούδη, νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας **ΠΡΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.**, με θέμα «Αίτημα Χρονικής Παράτασης για το έργο «Υποστήριξη του Δήμου Αλίμου για την προετοιμασία

υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 με τίτλο «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΠΔΕ, Κωδικός Έργου : 2018ΕΠ08500016)».

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την χρονική παράταση για την από μεταξύ μας σύμβαση με Αρ. Πρωτ. 633/18.12.2019 και τίτλο: «Υποστήριξη του Δήμου Αλίμου για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 με τίτλο «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια».

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **έξι μήνες** με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι 18.12.2019 και λήξη 17.06.2020. Αιτούμαστε χρονική παράταση κατά **τρεις (3) μήνες**, ημερομηνία λήξης του έργου την **17.09.2020**. Με αναλογική παράταση του χρόνου των σταδίων υλοποίησης τα οποία περιγράφονται στην Τεχνική περιγραφή του έργου. Αναλυτικότερα, παράταση του Σταδίου 1 κατά 60 ημέρες (**λήξη Σταδίου 1: 17.06.2020**) και του Σταδίου 2 κατά 30 ημέρες (**λήξη Σταδίου 2: 17.09.2020**) για τους κάτωθι λόγους:

- I. Καθυστέρηση δημοσίευσης της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 78/05.02.2020 (κωδικός πρόσκλησης ΣυΔΝΑ 10), στην οποία ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων χρηματοδότησης την 31.12.2020, ώρα 14:00.
- II. Ανάρτηση ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της πρόσκλησης στις 24.03.2020.
- III. Από την πρόσκληση ΣυΔΝΑ 10, προέκυψαν βασικά ερωτήματα για τα οποία ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την διαχειριστική αρχή οι οποίες παρελήφθησαν την 01.04.2020.
- IV. Τέλος, κατόπιν των τελευταίων γεγονότων της πανδημίας του ιού Covid-19 κατά την οποία προκύπτουν καθυστερήσεις και δυσκολίες ως προς την επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Εν αναμονή της θετικής σας απάντησης».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την **παράταση της σύμβασης** για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη του Δήμου Αλίμου για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 με τίτλο «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΠΔΕ, Κωδικός Έργου : 2018ΕΠ08500016)» **κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 17.09.2020**, με ταυτόχρονη παράταση υλοποίησης των Σταδίων 1 και 2, τα οποία περιγράφονται στην Τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την σύμβαση, (**λήξη Σταδίου 1: 17.06.2020 και λήξη του Σταδίου 2: 17.09.2020**), καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του».

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- την εισήγηση του Προέδρου.
- τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2010.
- την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Και εγκρίνει την **παράταση της σύμβασης** για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη του Δήμου Αλίμου για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 με τίτλο «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΠΔΕ, Κωδικός Έργου : 2018ΕΠ08500016)» **κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 17.09.2020**, με ταυτόχρονη παράταση υλοποίησης των Σταδίων 1 και 2, τα οποία περιγράφονται στην Τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την σύμβαση, **(λήξη Σταδίου 1: 17.06.2020 και λήξη του Σταδίου 2: 17.09.2020)**, καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Η παρούσα απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ