

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

*Από το Πρακτικό 11/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής*

ΘΕΜΑ : Παράταση του χρόνου υποβολής παραδοτέου σε ενδιάμεσο στάδιο σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» (ΠΑΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΠΑΕ, Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ08500016)

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Δευτέρα 22/06/2020 και ώρα 14:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μετά την από 16/06/2020 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπ' όψιν των μελών το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 394/2020 για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

«Θέτουμε υπόψη σας τη με αρ. πρωτ. **391/12.6.2020** αίτηση του κ. Αντωνίου Γιαννιούδη, νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας **ΠΡΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.**, με θέμα «Αίτημα Χρονικής Παράτασης 1^{ου} Σταδίου του έργου «Υποστήριξη του Δήμου Αλίμου για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 με τίτλο «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» (ΠΑΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΠΑΕ, Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ08500016).

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε για το έργο: «Υποστήριξη του Δήμου Αλίμου για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 με τίτλο «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα

δημοτικά κτίρια» (ΠΑΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΠΑΕ, Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ08500016) (σύμβαση με αρ. πρωτ.: 633/18.12.2019), τη χρονική παράταση τριάντα (30) ημερών του πρώτου σταδίου του (δηλ.: **λήξη 1^{ου} σταδίου: 17/7/2020**). Η εν λόγω παράταση ζητείται λόγω καθυστερήσεων οι οποίες προέκυψαν στο στάδιο της συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών εξαιτίας της πανδημίας του ιού Covid-19.

Εν αναμονή της θετικής σας απάντησης».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την **παράταση του χρόνου υποβολής** του Α' Παραδοτέου που αφορά σε **ενδιάμεσο στάδιο**, χωρίς να παρατείνεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: **«Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» (ΠΑΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΠΑΕ, Κωδικός Έργου : 2018ΕΠ08500016), κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι 17.07.2020**, καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής του παραδοτέου ενδιάμεσου σταδίου της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του».

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- την εισήγηση του Προέδρου.
- τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2010.
- την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Και εγκρίνει την **παράταση του χρόνου υποβολής** του Α' Παραδοτέου που αφορά σε **ενδιάμεσο στάδιο**, χωρίς να παρατείνεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: **«Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» (ΠΑΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΠΑΕ, Κωδικός Έργου : 2018ΕΠ08500016), κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι 17.07.2020**, καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής του παραδοτέου ενδιάμεσου σταδίου της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ