

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

*Από το Πρακτικό 3/2021 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου  
Δήμων Νότιας Αττικής*

**ΘΕΜΑ : Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης καθώς και του χρόνου υποβολής παραδοτέων σε ενδιάμεσο στάδιο σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι) για κτίρια εντός του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Δήμου Καλλιθέας». (ΠΔΕ, Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ08500016)**

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 14:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α') και τη με αρ. πρ. 77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 18/02/2021 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 139/09-02-2021 του αναπληρωτή Δ/ντή του Ε.Φ.Δ. κ. Κουγιούφα για το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

«Θέτουμε υπόψη σας τη με αρ. πρωτ. **1149 / 31-12-2020** αίτηση του κ. Γεωργίου Σεκαρά, νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας **ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. ΣΕΚΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.**, με θέμα «*Αίτημα Χρονικής Παράτασης του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> Σταδίου καθώς και παράταση της συνολικής διάρκειας κατά έξι (6) μήνες, για τη Σύμβαση με τίτλο: «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ/Τμήμα*

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 με τίτλο «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» (ΠΔΕ Εθνικοί Πόροι) για κτίρια εντός του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Δήμου Καλλιθέας».

#### **Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:**

«Με την παρούσα επιστολή, αιτούμαι την παράταση του 1ου και 2ου Σταδίου, για τη Σύμβαση με τίτλο: **«Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ/Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 με τίτλο «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια»** (ΠΔΕ Εθνικοί Πόροι) για κτίρια εντός του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Δήμου Καλλιθέας», κατά έξι (6) μήνες τη καθεμιά, ήτοι έως τις **22/07/2021** για την υποβολή του 1<sup>ου</sup> Σταδίου και **22/01/2022** για την υποβολή του 2<sup>ου</sup> Σταδίου, καθώς και παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες με ημερομηνία λήξης την **22/01/2022**.

Οι λόγοι που αιτούμαι αυτή την παράταση είναι η πανδημία του Covid-19 που έφερε δυσκολίες και καθυστερήσεις στις διαδικασίες ανάθεσης των Δήμων, αλλά και στη διαδικασία ωρίμανσης των έργων.

Παρόλα αυτά, καθ' οιονδήποτε τρόπο δεν καθυστέρησα με αποκλειστική μου ευθύνη στην παράδοση των απαιτούμενων από τη σύμβασή μας και δι' αυτού του λόγου, αιτούμαι εμπροθέσμως την παράταση της σύμβασής μας.

Εν αναμονή της θετικής σας απάντησης».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την **παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες** με ημερομηνία λήξης την **22/01/2022** καθώς και την **παράταση του χρόνου υποβολής** του Α' και Β' Παραδοτέου που αφορούν σε **ενδιάμεσα στάδια**, της υπηρεσίας με τίτλο: **««Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» για κτίρια εντός του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Δήμου Καλλιθέας (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΠΔΕ, Κωδικός Έργου : 2018ΕΠ08500016)»**, κατά **έξι (06) μήνες, ήτοι μέχρι 22/07/2021 και 22/01/2022** αντίστοιχα, καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής του παραδοτέου ενδιάμεσου σταδίου της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του».

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- την εισήγηση του Προέδρου.
- τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2010.
- την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες** με ημερομηνία λήξης την **22/01/2022** καθώς και την **παράταση του χρόνου υποβολής** του Α' και Β' Παραδοτέου που αφορούν σε **ενδιάμεσα στάδια**, της υπηρεσίας με τίτλο: **««Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» για κτίρια εντός του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Δήμου Καλλιθέας (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΠΔΕ,**

**Κωδικός Έργου : 2018ΕΠ08500016)», κατά έξι (06) μήνες, ήτοι μέχρι 22/07/2021 και 22/01/2022 αντίστοιχα, καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής του παραδοτέου ενδιάμεσου σταδίου της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

**ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ**

**ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**