

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

*Από το Πρακτικό της με αρ. 2/2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής*

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση παράτασης του χρόνου υποβολής παραδοτέου Π.2.8 σε ενδιάμεσο στάδιο σύμβασης, της υπηρεσίας με τίτλο: "Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις" στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5055289 και τίτλο: "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ"»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα Δευτέρα 28/02/2022 και ώρα 15:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης, σύμφωνα α) με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α') και β) με τη με αρ. πρ. 69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 24/02/2022 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ με αρ. πρωτ. 240/18-02-2022 για το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α' /147/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και

- 2014/25/ΕΕ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 4755/9-3-2021), «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».
 3. Τη με αρ. πρωτ. 275/02-04-2021 Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου **“Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”.**
 4. Την υπ' αριθμ. 1258/22-12-2021 σύμβαση του Έργου: “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5055289 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ” (ΑΔΑ: 669046ΜΟΞ9-ΓΜ0 και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009807031) μεταξύ του Σ.Δ.Ν.Α. και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Ανώνυμη Εταιρεία» «Αστική Διαχείριση Α.Ε.».
 5. Την υπ' αριθμ. 192/09-02-2022 αίτηση παράτασης του παραδοτέου Π.2.8 της ανωτέρω σύμβασης.
 6. Το γεγονός ότι με την εν λόγω σύμβαση ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες για επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών με την υποβολή παραδοτέων.
 7. Το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής ωφελούμενων / Παραδοτέο Π.2.8. :
 - a. συσχετίζεται άμεσα με τα παραδοτέα α) Π.2.2 - 3 Ημερίδες (Μία σε κάθε Δήμο του ΣΥΔΝΑ) και β) Π.2.6 Σχέδιο Επικοινωνίας & ευαισθητοποίησης ,
 - b. υπάρχει ανάγκη επαρκούς χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων για τη καλύτερη δημοσιότητα του έργου που θα συμβάλει στην υποβολή μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων καθώς και τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη υποβολή του παραδοτέου (στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελούμενων που εγκρίθηκε με τη με αρ. 02/2022 απόφαση της Ε.Ε. του Σ.Δ.Ν.Α. καθορίζεται χρόνος υποβολής αιτήσεων από 25/02/2022 έως την 24/03/2022),
 - c. Το ότι η έναρξη των Παραδοτέων (Π.2.9 Εκθέσεις υλοποίησης Προγραμμάτων Συμβουλευτικής) και (Π.2.10 Εκθέσεις υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης) σχετίζονται άμεσα με το Παραδοτέο Π.2.8 .
 8. κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραδοτέου μεσολάβησαν διάφορα έκτακτα γεγονότα (επιδείνωση κρουσμάτων λόγω covid) και ακραίες καιρικές συνθήκες που δυσχέραιναν την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση του παραδοτέου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της χορήγησης **παράτασης του χρόνου υποβολής** του παραδοτέου **Π.2.8** , το οποίο αφορά **ενδιάμεσο στάδιο, χωρίς να παρατείνεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης**, του Υποέργου 2 με τίτλο “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”, με νέα ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω παραδοτέων την **22.04.2022** αντί του προβλεπόμενου παράδοσης του ανωτέρω παραδοτέου την 22.03.2022 , καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής του παραδοτέου ενδιαμέσου σταδίου της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του».

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:

•την πιο πάνω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ

•τις διατάξεις των άρθρων 246, 247, 93 παρ.1, 95 και 96 του ν. 3463/2006, καθώς και 65 και 67 του ν. 3852/2010

•την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της χορήγησης **παράτασης του χρόνου υποβολής** του παραδοτέου **Π.2.8** , το οποίο αφορά **ενδιάμεσο στάδιο**, χωρίς να παρατείνεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης, του Υποέργου 2 με τίτλο “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”, με νέα ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω παραδοτέων την **22.04.2022** αντί του προβλεπόμενου παράδοσης του ανωτέρω παραδοτέου την 22.03.2022 , καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής του παραδοτέου ενδιαμέσου σταδίου της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ