

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

*Από το Πρακτικό 15/2023 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής*

ΘΕΜΑ : «Παράταση της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ», ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) 5075923 (ΣυΔΝΑ 12)»

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) στην Καλλιθέα, σήμερα Παρασκευή 27/10/2023 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, μετά την από 23/10/2023 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 1339/16-10-2023 της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

«Θέτουμε υπόψη σας τη με αρ. πρωτ. 1324/11-10-2023 επιστολή (του κ. Αργύρη Κακλίδη), με τίτλο : Αίτημα παράτασης – επέκτασης του αντικειμένου «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση της Πράξης ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) 5075923 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ" (ΣυΔΝΑ 12)».

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«.....Στο πλαίσιο της από 06.08.2021 μεταξύ μας Σύμβασης για το αντικείμενο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση της Πράξης ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ)

5075923 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ" (ΣυΔΝΑ 12)» θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα. Το κυρίως Υποέργο του έργου με κωδική ονομασία ΣυΔΝΑ 12 δεν έχει εκκινήσει έως σήμερα, καθότι βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των διαδικασιών υπογραφής Σύμβασης με τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο και προτείνεται ως αίτημα η επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της αρχικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κείμενες διατάξεις....».

Το αίτημα παράτασης της σύμβασης υποβάλλεται λόγω του ότι:

α) δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση για την υλοποίηση της υπηρεσίας του Υ/Ε 2, με τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5075923, με διάρκεια 33 μήνες και

β) η σύμβαση του ΥΕ/2 αποτελεί το κυρίως Υποέργο της Πράξης και το αντικείμενο των υπηρεσιών υποστήριξης του Υποέργου 1.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των Συμβατικών Υπηρεσιών του αναδόχου του ΥΕ1 (διάρκειας 28 μηνών), καθίσταται αναγκαία η παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως τις **06/12/2024** σύμφωνα: α) με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και β) με το άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την **παράταση της Σύμβασης** της υπηρεσίας με τίτλο: **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»**, **ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) 5075923» (ΣυΔΝΑ 12)**, **μέχρι τις 06/12/2024**, καθώς το σχετικό αίτημα γίνεται πριν από τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών».

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- την πιο πάνω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
- τις διατάξεις των άρθρων 246, 247, 93 παρ.1, 95 και 96 του ν. 3463/2006, καθώς και 65 και 67 του ν. 3852/2010
- την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της χορήγησης **παράτασης της Σύμβασης** της υπηρεσίας με τίτλο: **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»**, **ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ)**

5075923» (ΣυΔΝΑ 12), μέχρι τις 06/12/2024, καθώς το σχετικό αίτημα γίνεται πριν από τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ