

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

*Από το Πρακτικό 12/2025 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής*

**ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για την εξέλιξη των Δράσεων της
Επικαιροποιημένης Στρατηγικής του ΣυΔΝΑ»**

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) στην Καλλιθέα, σήμερα Τετάρτη 29/10/2025 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, μετά την με αρ. Πρωτ. 1096/24.10.2025 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ο Πρόεδρος, κάλεσε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Συνδέσμου κ.κ. Αφεντουλίδη Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κουγιούφα Στυλιανό, Προϊστάμενο Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, προκειμένου να ενημερώσουν το Συμβούλιο για την εξέλιξη των Δράσεων της Επικαιροποιημένης Στρατηγικής του ΣυΔΝΑ, και στη συνέχεια διάβασε το από 13/10/2025 ενημερωτικό σημείωμα των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΣυΔΝΑ για το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΣΥΔΝΑ

1. ΣΥΔΝΑ

A. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

1. **Συ.Δ.Ν.Α.2 ,Υ/Ε2 Τίτλος έργου:** “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις”, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ : “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”. MIS: 6017307 (5055289).

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 22/12/2021 .

Ποσό σύμβασης : 3.731.206,00 €. **Λήξη σύμβασης :** 30/01/2024.

Ανάδοχος : «ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Ανώνυμη Εταιρεία».

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

(Συμμετείχαν 748 άνεργοι και ολοκλήρωσαν 701 ωφελούμενοι οι οποίοι έλαβαν επιδόματα ποσού: 1.288.953,20€).

2. **Συ.Δ.Ν.Α.7 ,Υ/Ε2 Τίτλος έργου:** «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)». MIS: 6017308 (5072548).

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 14/12/2021 .

Ποσό σύμβασης : 4.172.217,61 €. **Λήξη σύμβασης :** 14/01/2024.

Ανάδοχος : «Κοινοπραξία Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) ΣυΔΝΑ». (ICAP & GRANT THORTON).

Στο πλαίσιο του έργου έλαβαν υποστήριξη συνολικά κατ’ ελάχιστον 1656 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 151 επιχειρήσεις έλαβαν εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και κατ’ ελάχιστον 1505 επιχειρήσεις έλαβαν οριζόντιες υπηρεσίες υποστήριξης.

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

3. **Συ.Δ.Ν.Α.9, Υ/Ε2 Τίτλος έργου:** “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων”. MIS: 6017306 (5070967).

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 28/12/2021 .

Ποσό σύμβασης : 1.155.078,00 €. **Λήξη σύμβασης :** 28/06/2024.

Ανάδοχος : «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

(Συμμετείχαν 250 εργαζόμενοι και ολοκλήρωσαν 236 ωφελούμενοι οι οποίοι έλαβαν επιδόματα ποσού: 422.378,45€).

4. **Συ.Δ.Ν.Α.3 , Υ/Ε2 Τίτλος έργου:** ““Υπηρεσίες προ-θερμοκοίτισης & εικονικής θερμοκοίτισης για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας” στο πλαίσιο της πράξης : “Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ”. MIS: 5074435.

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 09/11/2022 .

Ποσό σύμβασης : 569.446,58 €. **Λήξη σύμβασης :** 08/02/2024.

Ανάδοχος : «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.». Λόγω της μη εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα (δεν προβλεπόταν επίδομα κατάρτισης) δεν κρίνεται επιτυχές το έργο.

Τα ΣΥΔΝΑ 2,7,9 βρίσκονται στο στάδιο υποβολής των ΤΔΠ ολοκλήρωσης.

B. ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

5. **Συ.Δ.Ν.Α.11, Υ/Ε2 Τίτλος έργου:** «Εξυπνη εφαρμογή ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας», MIS: 6018263 (5075876).

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 22/12/2022 .

Ποσό σύμβασης : 189.852,82 €. **Λήξη σύμβασης :** 21/09/2025.

Ανάδοχος : «ENGINIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η εφαρμογή λειτουργεί από τον 12/2023.

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και σε εξέλιξη το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Έχουν πληρωθεί 174.014,47 €.

6. **Συ.Δ.Ν.Α.12, Υ/Ε2 Τίτλος έργου:** «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων», Κωδικός πρόσκλησης:, MIS: 6018266 (5075923).

Διαδικασία δημοπράτησης: Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός.

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 07/11/2023 .

Ποσό σύμβασης: 153.037,79 €. **Λήξη σύμβασης:** 06/08/2026.

Ανάδοχος: «ENGINIU
S ANΩNYMH ETAIPEIA »

Σε εξέλιξη το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Έχουν πληρωθεί 142.703,26 €.

7. **Συ.Δ.Ν.Α.4, Υ/Ε2 Τίτλος έργου:** «Φυτώρια νέων ιδεών - Σχολεία επιχειρηματικότητας», Υποέργο 2 – «Δράσεις για την ενδυνάμωση και ενίσχυση των ικανοτήτων των υποψήφιων επιχειρηματιών / νέων άνεργων επιστημόνων». Κωδικός πρόσκλησης: MIS: 6018255 (5073527).

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 20 / 02 / 2024.

Ποσό σύμβασης: 1.594.692,00 € απαλλασσόμενου ΦΠΑ .

Διάρκεια έργου: 24 μήνες. **Λήξη σύμβασης:** 19 / 02 / 2026.

Ανάδοχος: ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με το διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΨΗ Α.Ε.»

Η συμβουλευτική ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και τα τμήματα κατάρτισης τον Φεβρουάριο 2025. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 270 ωφελούμενοι. Σε εξέλιξη το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Έχει σταλεί στο ΠΤΑ για πληρωμή η 1^η δόση του αναδόχου (218.000,00 €) και θα σταλούν άμεσα η 1^η δόση επιδομάτων (100.800,00 €) και η 2^η δόση του αναδόχου (218.000,00 €).

8. **Συ.Δ.Ν.Α.8, Υ/Ε3 Τίτλος έργου:** "Δράσεις για την πρόληψη – αξιοποίηση αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της εστίασης, καθώς και ανάπτυξη εκστρατείας για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης δημιουργίας και διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων". ΥΠΟΕΡΓΟ 3: MIS: 6018251 (5203033).

Το συγκεκριμένο έργο εκτελείται σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Υποέργο	Τίτλος	Τελικό Κόστος
1	«Ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων καταγραφής και πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της εστίασης» [ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ]	316.245,00 €
2	Προμήθεια οχήματος για τη δωρεά φαγητού» [ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ]	86.800,00 €
3	«Ανάπτυξη εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καταστημάτων και πολιτών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και τη χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή» [ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)]	249.155,00 €
4	Σύμβουλος υποστήριξης για την υλοποίηση του Υ/Ε 3[ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)]	24.800,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ		677.000,00 €

Διαδικασία δημοπράτησης: Ανοιχτός διαγωνισμός.

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 08 / 03 / 2024.

Ποσό σύμβασης: 244.900,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διάρκεια έργου: 16 μήνες. **Λήξη σύμβασης:** 07/12/ 2025

Ανάδοχος: «GREEN FOR FUTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Σε εξέλιξη το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Έχουν πληρωθεί 207.870,50 €.

9. **Συ.Δ.Ν.Α.16, Υ/Ε2 Τίτλος:** «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « Φυτώρια επιχειρήσεων» με MIS 6018456 (5154700).

Διαδικασία δημοπράτησης: Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός.

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 12 / 02 / 2025.

Ποσό σύμβασης: 2.021.300,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διάρκεια έργου : 28 μήνες. **Λήξη σύμβασης :** 11 / 06 / 2027

Ανάδοχος : ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με το διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΨΗ Α.Ε.».

Σε εξέλιξη το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Έχει σταλεί στο ΠΤΑ για πληρωμή η 1η εξαμηνιαία δόση του αναδόχου (434.761,71 €).

10. Συ.Δ.Ν.Α.13 (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ),Υ/Ε 2 Τίτλος: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Κωδικό , MIS: 6017479 .

Διαδικασία δημοπράτησης : Ανοιχτός διαγωνισμός.

Ποσό προϋπολογισμού: 1.456.950,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του κυρίως Υ/Ε 2 ποσού 1.456.950,84 €. (Πρόγραμμα «Αττική 2021 2027» : 1.129.460,00€ και από το ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ με το ποσό: 327.490,84€).

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο για το Υ/Ε 1 (μελέτη του έργου ποσού 31.406,35€).

Γ. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ

11. ΣυΔΝΑ22, Τίτλος: «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμων Νότιας Αττικής» , στο πλαίσιο της πρόσκλησης με MIS: 6020866.

Διαδικασία δημοπράτησης : Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός.

Ποσό ένταξης : 1.488.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της πρότασης: Το έργο αφορά την εκ νέου λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Δήμων Νότιας Αττικής, που αποτελεί έναν μηχανισμό που υποστηρίζει ενεργά την τοπική επιχειρηματικότητα των τριών δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου. Έχει συμβασιοληθεί το Υ/Ε 1. Έχει υποβληθεί στον ΕΦΔ για έλεγχο η Διακήρυξη του Υ/Ε 2 (στις 26/9).

Δ. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ

Επίσης έχουν υποβληθεί τα Τεχνικά Δελτία Πράξης για να ενταχθούν τα ακόλουθα έργα ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (από 30% σε 10%) :

12. ΣυΔΝΑ17 Τίτλος: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΥΔΝ.ΑΙ για την Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Νότια Αττική», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο ««Ανάπτυξη καινοτομικών επιδεικτικών υπηρεσιών», με Κωδικό Πρόσκλησης: 1.1.ΣυΔΝΑ17, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 6020968.

Διαδικασία δημοπράτησης : Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός.

Ποσό ΤΔΠ : 605.000,00 € (από 1.129.045,00 € λόγω μείωσης) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της πρότασης:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αντικείμενο της πράξης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΣΥΔΝ.ΑΙ (ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ), το οποίο θα αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης στη Νότια Αττική. Το πληροφοριακό σύστημα θα αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και ανάλυσης δεδομένων για να παρέχει εργαλεία υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων, ανάλυσης δεδομένων και προώθησης του τουρισμού και του πολιτισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Δήμων-μελών και στη δημιουργία ενός δυναμικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Έχουν σταλεί τα επικαιροποιημένα αρχεία λόγω της μείωσης του ποσού χρηματοδότησης (29/9).

13. ΣυΔΝΑ19 Τίτλος: «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης, Προώθησης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Κωδικό Πρόσκλησης: 1.3.ΣυΔΝΑ19, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 6020800.

Διαδικασία δημοπράτησης : Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός.

Ποσό ΤΔΠ : 600.000,00 € (από 1.680.000,00 € λόγω μείωσης) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της πρότασης: Μέσω της προτεινόμενης Πράξης αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των Δήμων της Νότιας Αττικής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τόσο «οριζόντιου» όσο και εξατομικευμένου χαρακτήρα υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης στους Δήμους της Νότιας Αττικής, οι οποίες θα απευθύνονται προς υφιστάμενες / ενεργές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης, με στόχο την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, την υποστήριξη της ανάπτυξης βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την ισχυροποίησή τους με έμφαση στην εξωστρέφεια και το άνοιγμα σε νέες αγορές.

14. ΣυΔΝΑ20, Τίτλος: Υπηρεσίες στήριξης, προώθησης και διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», Κωδικό Πρόσκλησης: 4.1.ΣυΔΝΑ20 Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 6034741.

Διαδικασία δημοπράτησης : Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός.

Ποσό ΤΔΠ : 504.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της πρότασης: Η σύμβαση έχει ως βασικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης, θεωρητικής κατάρτισης και επίσημης πιστοποίησης δεξιοτήτων. Μέσω αυτών, επιδιώκεται η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων, με στόχο τόσο την είσοδο στην αγορά εργασίας όσο και τη δυνατότητα εξερεύνησης της προοπτικής ίδρυσης κοινωνικής επιχείρησης.

Συνολικά, 220 άνεργοι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε ένα πλήρες πρόγραμμα ενδυνάμωσης.

Υ/Ε 1 των πράξεων.

«Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης».

Υ/Ε1 ΣΥΔΝΑ 2 : Ανάδοχος: ΒΙΜΑ Α.Ε. (σύμβαση 31/8/2020), ποσό : 24.800,00 € με ΦΠΑ. Έχει ολοκληρωθεί.

Υ/Ε1 ΣΥΔΝΑ 7 : Ανάδοχος: ΣΙΕΜΟΣ Β.(σύμβαση 23/12/2020), ποσό : 24.180,00 € με ΦΠΑ. Έχει ολοκληρωθεί.

Υ/Ε1 ΣΥΔΝΑ 9 : Ανάδοχος: ΙΡΙΣ Α.Ε. (σύμβαση 24/02/2021), ποσό : 24.800,00 € με ΦΠΑ. Έχει ολοκληρωθεί.

Υ/Ε1 ΣΥΔΝΑ 3 : Ανάδοχος: ΙΝΝΟ-ΛΑΝΤ ΕΠΕ (σύμβαση 07/4/2021), ποσό: 24.800,00 € με ΦΠΑ. Έχει ολοκληρωθεί

Υ/Ε1 ΣΥΔΝΑ 11 : Ανάδοχος: ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΑΡ. (σύμβαση 06/8/2021), ποσό : 12.400,00 € με ΦΠΑ. Έχει ολοκληρωθεί.

Υ/Ε1 ΣΥΔΝΑ 12 : Ανάδοχος: ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΑΡ. (σύμβαση 06/8/2021), ποσό : 12.400,00 € με ΦΠΑ. Έχει ολοκληρωθεί.

Υ/Ε1 ΣΥΔΝΑ 4 : Ανάδοχος: ΒΟΡΔΩΝΗΣ Ν. (σύμβαση 06/5/2022) , ποσό : 20.150,00 € με ΦΠΑ. Έχει ολοκληρωθεί.

Υ/Ε1 ΣΥΔΝΑ 13 : Ανάδοχος: ΧΙΩΝΗΣ Α.Ε. (σύμβαση 06/12/2024) , ποσό : 35.960,00 € με ΦΠΑ. Έχει ολοκληρωθεί.

Υ/Ε4 ΣΥΔΝΑ 8 : Ανάδοχος: ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΑΡ. (σύμβαση 31/8/2023), ποσό : 24.800,00 € με ΦΠΑ. Σε εξέλιξη.

Υ/Ε1 ΣΥΔΝΑ 16: Ανάδοχος: ΒΟΡΔΩΝΗΣ Ν. (σύμβαση 27/12/2023), ποσό: 35.712,00 € με ΦΠΑ. Σε εξέλιξη.

Υ/Ε1 ΣΥΔΝΑ 22 : Ανάδοχος: Σ.Μ.Ρ. ΕΠΕ (σύμβαση 07/3/2025), ποσό: 23.932,00 € με ΦΠΑ. Σε εξέλιξη.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ+

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 1 (σε εξέλιξη)

Τίτλος έργου: «Υπηρεσίες Υποστήριξης της Δ/σης Ε.Φ.Δ. του Συ.Δ.Ν.Α. της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 σε τεχνικά και διαχειριστικά θέματα για τις Πράξεις ΕΚΤ+»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10-03-2025

Ποσό σύμβασης: 14.400 € με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: 31-12-2027

Ανάδοχος: EVOLUTION PROJECTS O.E. – Μιχόπουλος Ιωάννης

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 2 (σε εξέλιξη)

Τίτλος έργου: «Υποστήριξη των Δράσεων Ενημέρωσης, Επικοινωνίας και Δημοσιότητας της Δ/σης του ΕΦΔ του ΣυΔΝΑ της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 για τις πράξεις ΕΚΤ+»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10-03-2025

Ποσό σύμβασης: 24.100 € με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: 31-12-2027

Ανάδοχος: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ - Περισιάκης Αθανάσιος

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 3 (σε εξέλιξη)

Τίτλος έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 του ΣυΔΝΑ για τις πράξεις ΕΚΤ+»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10-03-2025

Ποσό σύμβασης: 6.500 € με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: 31-12-2027

Ανάδοχος: Αντιγόνη Παπαδάκη

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 4 (αναμονή πλήρωσης προϋποθέσεων – απλοποιημένο κόστος)

Τίτλος έργου: «Συμμετοχή στελεχών Δ/σης Ενδιάμεσου Φορέα του Συ.Δ.Ν.Α. σε εκπαιδεύσεις, συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. και έξοδα μετάβασης εσωτερικού και εξωτερικού ΕΚΤ+»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: -

Ποσό σύμβασης: 2.585 € με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: -

Ανάδοχος: -

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 5 (αναμονή πλήρωσης προϋποθέσεων – απλοποιημένο κόστος)

Τίτλος έργου: «Εξοπλισμός και Μικροεξοπλισμός ΕΚΤ+»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: -

Ποσό σύμβασης: 2.000 € με ΦΠΑ
Λήξη σύμβασης: -
Ανάδοχος: -

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 6 (σε εξέλιξη)

Τίτλος έργου: «Υποστήριξη Δικαιούχων ανά Δράση για τις Πράξεις ΕΚΤ+»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10-03-2025
Ποσό σύμβασης: 6.000 € με ΦΠΑ
Λήξη σύμβασης: 31-12-2027
Ανάδοχος: ΟΛΒΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. – Περιουνάκης Αθανάσιος

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 7 (σε εξέλιξη)

Τίτλος έργου: «Υποστήριξη του Σχεδιασμού της νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ του ΣυΔΝΑ ΕΚΤ+»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10-03-2025
Ποσό σύμβασης: 8.407,20 € με ΦΠΑ
Λήξη σύμβασης: 31-12-2027
Ανάδοχος: SYNESIS CONSULTING I.K.E. – Φωτάκης Κωνσταντίνος

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 1 (σε εξέλιξη)

Τίτλος έργου: «Υπηρεσίες Υποστήριξης της Δ/σης Ε.Φ.Δ. του Συ.Δ.Ν.Α. της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 σε τεχνικά και διαχειριστικά θέματα για τις Πράξεις ΕΤΠΑ»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 07-08-2025
Ποσό σύμβασης: 60.000 € με ΦΠΑ
Λήξη σύμβασης: 31-12-2027
Ανάδοχος: EVOLUTION PROJECTS Ο.Ε. – Μιχόπουλος Ιωάννης

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 2 (σε εξέλιξη)

Τίτλος έργου: «Υποστήριξη των Δράσεων Ενημέρωσης, Επικοινωνίας και Δημοσιότητας της Δ/σης του ΕΦΔ του ΣυΔΝΑ της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 για τις πράξεις ΕΤΠΑ»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 07-08-2025
Ποσό σύμβασης: 50.000 € με ΦΠΑ
Λήξη σύμβασης: 31-12-2027
Ανάδοχος: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ - Περιουνάκης Αθανάσιος

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 3 *(σε εξέλιξη)*

Τίτλος έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 του ΣυΔΝΑ για τις πράξεις ΕΤΠΑ»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10-03-2025

Ποσό σύμβασης: 23.000 € με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: 31-12-2027

Ανάδοχος: Αντιγόνη Παπαδάκη

11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 4 *(αναμονή πλήρωσης προϋποθέσεων – απλοποιημένο κόστος)*

Τίτλος έργου: «Συμμετοχή στελεχών Δ/σης Ενδιάμεσου Φορέα του Συ.Δ.Ν.Α. σε εκπαιδεύσεις, συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. και έξοδα μετάβασης εσωτερικού και εξωτερικού ΕΤΠΑ»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: -

Ποσό σύμβασης: 5.500 € με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: -

Ανάδοχος: -

12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 5 *(αναμονή πλήρωσης προϋποθέσεων – απλοποιημένο κόστος)*

Τίτλος έργου: «Εξοπλισμός και Μικροεξοπλισμός ΕΤΠΑ»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: -

Ποσό σύμβασης: 7.415 € με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: -

Ανάδοχος: -

13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 6 *(σε εξέλιξη)*

Τίτλος έργου: «Υποστήριξη Δικαιούχων ανά Δράση για τις Πράξεις ΕΤΠΑ»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10-03-2025

Ποσό σύμβασης: 18.000 € με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: 31-12-2027

Ανάδοχος: ΟΛΒΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. – Περισυνάκης Αθανάσιος

14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υποέργο 7 *(σε εξέλιξη)*

Τίτλος έργου: «Υποστήριξη του Σχεδιασμού της νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ του ΣυΔΝΑ ΕΤΠΑ»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10-03-2025

Ποσό σύμβασης: 20.584 € με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: 31-12-2027

Ανάδοχος: SYNESIS CONSULTING I.K.E. – Φωτάκης Κωνσταντίνος

3. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Τα έργα που υλοποιούνται από το Δήμο Αλίμου είναι τα ακόλουθα:

15. ΣυΔΝΑ 10 ΑΛ (σε εξέλιξη)

Τίτλος έργου: «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλίμου»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 26-02-2025

Ποσό σύμβασης: 2.359.779,00€ με ΦΠΑ / Επιλέξιμη Δαπάνη 1.750.000,00 με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: 25-05-2026

Ανάδοχος: ERGOMASS I K E

16. ΣυΔΝΑ 13 ΑΛ (σε εξέλιξη)

Τίτλος έργου: «Πράσινη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αλίμου»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 03-04-2023

Ποσό σύμβασης: 1.562.795,00 € με ΦΠΑ

Συνολικό ποσό έργου: 1.632.895,05 € με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: 02-04-2027

Ανάδοχος: ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

17. ΣυΔΝΑ 14 ΑΛ (έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου)

Τίτλος έργου: «Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζοδρόμου Αγ. Δημητρίου»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 03-11-2023

Ποσό σύμβασης: 409.188,33 € με ΦΠΑ / Επιλέξιμη Δαπάνη 233.300,00 με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: 31-03-2025

Ανάδοχος: ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

18. ΣυΔΝΑ 15 ΑΛ (σε εξέλιξη)

Τίτλος έργου: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Πανί του Δήμου Αλίμου - Υπόεργο 1»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 08-08-2025

Ποσό σύμβασης: 970.047,28 με ΦΠΑ / Επιλέξιμη Δαπάνη 666.666,00 με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: 07-11-2026

Ανάδοχος: Σ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Τα έργα που υλοποιούνται από το Δήμο Π. Φαλήρου είναι τα ακόλουθα:

19. ΣυΔΝΑ 13 ΠΦ (Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου)

Τίτλος έργου: «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές με χρήση υλικών φιλικά προς το περιβάλλον και έξυπνου αστικού εξοπλισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 21-07-2023

Ποσό σύμβασης: 1.332.210,24 € με ΦΠΑ (ποσό αρχικής σύμβασης 21-07-2023)

405.678,36 € με ΦΠΑ (ποσό συμπληρωματικής σύμβασης 14-04-2025)

* *Επιλέξιμη δαπάνη 1.666.666,67 €, μη επιλέξιμη δαπάνη: 71.221,93 €*

Λήξη σύμβασης: 21-07-2025

Ανάδοχος: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

20. ΣυΔΝΑ 15 ΠΦ (Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου)

Τίτλος έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου από δημοτικές γεωτρήσεις»

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 26-06-2024

Ποσό σύμβασης: 568.254,80 € με ΦΠΑ

Λήξη σύμβασης: 27-08-2025

Ανάδοχος: Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2027

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1

	A/A	ΔΡΑΣΗ	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ %
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	1	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΣυΔΝΑ7	4.198.877,61 €	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	4.191.612,51 €	99,83%
	2	Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας	ΣυΔΝΑ11	202.252,82 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	186.414,47 €	92,17%
	3	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων	ΣυΔΝΑ12	200.157,79 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	166.641,95 €	83,26%
	4	Φυτώρια επιχειρήσεων	ΣυΔΝΑ16	2.100.000,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	24.856,44 €	1,18%
	5	Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμων Νότιας Αττικής	ΣυΔΝΑ22	1.512.000,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	- €	0,00%

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1		ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ 10%	ΔΙΑΦΟΡΑ	
		8.213.288,22 €	8.590.000,00 €	9.449.000,00 €	1.235.711,78 €	
<p>Σχόλια: Από τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει ότι μέχρι σήμερα η <u>απορρόφηση</u> της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε ποσό 4.569.525,37 € (ποσοστό: 55,64%).</p>						
6	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΥΔΝ.ΑΙ για την Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Νότια Αττική	ΣΥΔΝΑ17	1.129.044,80 €	ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΔΠ ΑΠΟ ΣΥΔΝΑ	- €	0,00%
7	Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης, Προώθησης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής	ΣυΔΝΑ19	1.680.000,00 €	ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΔΠ ΑΠΟ ΣΥΔΝΑ	- €	0,00%
8	Ανοικτές και οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις	ΣΥΔΝΑ18	143.309,39 €	ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΔΠ ΑΠΟ ΣΥΔΝΑ	- €	0,00%

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ 10%	ΔΙΑΦΟΡΑ
		11.165.642,41€	8.590.000,00 €	9.449.000,00 €

Σχόλια: Από τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει ότι η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη των **τριών** μη ενταγμένων δράσεων της προτεραιότητας 1, ανέρχεται στο ποσό των **1.235.711,78 €**. Στο συνολικό προϋπολογισμό τους, βάσει εγκεκριμένης στρατηγικής (**2.952.354,19 €**), είχε συμπεριληφθεί ποσοστό 30%, ως ποσοστό υπερδέσμευσης σύμφωνα με τον οδηγό του "Παραρτήματος Ι" της πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττικής για την επικαιροποιημένη στρατηγική (αρ.πρωτ.: 1971/15.06.2023) που εστάλη το **2023**. Εκ των υστέρων, **δύο έτη μετά**, μας επικοινωνήθηκε από την Περιφέρεια (e-mail 17.03.2025), ότι το ποσοστό υπερδέσμευσης τελικά θα ανέλθει σε ποσοστό 10%, επικαλούμενοι προγενέστερο νόμο του **2022** (άρθρο 36 παρ.9, ν. 4914/2022), καθώς και μεταγενέστερου αυτού, του έτους **2024** (άρθρο 56, ν. 5140/2024). Σήμερα από το εν λόγω ποσοστό έχει προκύψει μια διαφορά - **μείωση** της τάξης του **1.716.642,41 €**. Σε συνέχεια των ανωτέρω, απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού και των τριών προς ένταξη δράσεων, μετά τη λήψη σχετικής σας απόφασης, εκτός και αν υπάρξει απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Ανάπτυξης, στις αρμοδιότητες του οποίου είναι και η δυνατότητα αλλαγής - αύξησης του ποσοστού υπερδέσμευσης και εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Παρόλο που στις 09.05.2025, ο Πρόεδρος του ΣυΔΝΑ και Δήμαρχος Καλλιθέας, σε συνάντησή του με τον Προϊστάμενο Ε.Υ.Δ. Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ".

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5							
Α/Α	ΔΡΑΣΗ	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ %	
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	1	Δράσεις για την πρόληψη – αξιοποίηση αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της εστίασης, καθώς και ανάπτυξη εκστρατείας για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης δημιουργίας και διαλογής στην πηγή των βιοαποβλητων	ΣυΔΝΑ8	677.000,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	301.295,08 €	44,50%
	2	Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλίμου	ΣυΔΝΑ10 ΑΛ	1.750.000,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	249.640,48 €	14,27%
	3	Πράσινη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αλίμου	ΣυΔΝΑ13 ΑΛ	1.632.895,05 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	445.029,00 €	27,25%
	4	ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ	ΣυΔΝΑ13 ΠΦ	1.666.666,67 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	1.394.343,19 €	83,66%

		ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ					
	5	ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΣυΔΝΑ13 ΚΑΛ	1.166.660,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	31.406,35 €	2,69%
	6	Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομου Αγ. Δημητρίου	ΣυΔΝΑ14 ΑΛ	233.300,00 €	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	233.300,00 €	100,00%
	7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΣυΔΝΑ15 ΠΦ	570.400,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	203.493,92 €	35,68%
	8	Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Πανί του Δήμου Αλίμου - Υποέργο 1	ΣυΔΝΑ15 ΑΛ	666.666,67 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	- €	0,00%
ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΔΑΞΕΙΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5			ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ 10%	ΔΙΑΦΟΡΑ

			8.363.588,39 €		9.860.000,00 €	10.846.000,00 €	2.482.411,61 €
Σχόλια: Από τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει ότι μέχρι σήμερα η <u>απορρόφηση</u> της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε ποσό 2.858.508,02 € (ποσοστό: 34,18%).							
9	Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια του Δήμου Καλλιθέας	ΣυΔΝΑ10 ΚΑΛ	1.153.200,00 €	ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΔΠ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	- €		0,00%
10	Έργα διευθέτησης ομβρίων και αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων Δήμου Καλλιθέας	ΣυΔΝΑ15 ΚΑΛ	666.666,67 €	ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΔΠ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	- €		0,00%
11	Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου Π. Φαλήρου	ΣυΔΝΑ14 ΠΦ	1.204.638,39 €	ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΔΠ ΑΠΟ ΔΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ	- €		0,00%
12	ΚΕΑΤ - Δια βίου Μάθηση	ΣυΔΝΑ21	1.500.000,00 €	ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΚΕΑΤ - ΠΑΓΩΣΕ	- €		0,00%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5			ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ 10%	ΔΙΑΦΟΡΑ	
			12.888.093,45 €	9.860.000,00 €	10.846.000,00 €	- 2.042.093,45 €	

Σχόλια: Από τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει ότι η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη των **τεσσάρων** μη ενταγμένων δράσεων της **προτεραιότητας 5** (το υπ' αρ. 12 "ΚΕΑΤ- Δια βίου Μάθηση", **δεν θα προχωρήσει**, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού), ανέρχεται στο ποσό των **2.482.411,61 €**. Στο συνολικό προϋπολογισμό τους, βάσει εγκεκριμένης στρατηγικής (**4.524.505,06 €**), είχε συμπεριληφθεί ποσοστό 30%, ως ποσοστό υπερδέσμευσης σύμφωνα με τον οδηγό του "Παραρτήματος Ι" της πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττικής για την επικαιροποιημένη στρατηγική (αρ.πρωτ.: 1971/15.06.2023) που εστάλη το **2023**. Εκ των υστέρων, **δύο έτη μετά**, μας επικοινωνήθηκε από την Περιφέρεια (e-mail 17.03.2025), ότι το ποσοστό υπερδέσμευσης τελικά θα ανέλθει σε ποσοστό 10%, επικαλούμενοι προγενέστερο νόμο του **2022** (άρθρο 36 παρ.9, ν. 4914/2022), καθώς και μεταγενέστερου αυτού, του έτους **2024** (άρθρο 56, ν. 5140/2024). Σήμερα από το εν λόγω ποσοστό έχει προκύψει μια διαφορά - **μείωση** της τάξης του **2.042.093,45 €**. Σε συνέχεια των ανωτέρω, **απαιτείται** αναμόρφωση του προϋπολογισμού και των τριών **εκ των τεσσάρων προς ένταξη δράσεων, μετά τη λήψη σχετικής σας απόφασης.**

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4						
Α/Α	ΔΡΑΣΗ	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	ΣυΔΝΑ2	3.759.726,00 €	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	3.649.305,85 €	97,06%
2	Φυτώρια νέων ιδεών - Σχολεία επιχειρηματικότητας	ΣυΔΝΑ4	1.614.842,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	20.150,00 €	1,25%
3	Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων	ΣυΔΝΑ9	1.179.878,00 €	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	1.149.601,22 €	97,43%

		ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4		ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ 10%	ΔΙΑΦΟΡΑ
				6.554.446,00 €	6.550.000,00 €	7.205.000,00 €	650.554,00 €
<p>Σχόλια: Από τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει ότι μέχρι σήμερα η <u>απορρόφηση</u> της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε ποσό 4.819.057,07 € (ποσοστό: 73,52%).</p>							
ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	4	Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας	ΣυΔΝΑ20	519.650,00 €	ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΕΦΔ	- €	0
	5	Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ	ΣυΔΝΑ3	1.053.994,00 €	Ενημερωθήκαμε από τη Δ/ση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΣυΔΝΑ, ότι η εν λόγω δράση δεν ολοκληρώθηκε και ότι θα ακολουθούσε λύση της σύμβασης, κατά συνέπεια δεν μεταφέρθηκε στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και <u>απαιτείται ανάκληση και επιστροφή του ποσού των 16.120,00 € από το ΣυΔΝΑ.</u>		
			ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4		ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ 10%
				7.074.096,00 €	6.550.000,00 €	7.205.000,00 €	130.904,00 €

Σχόλια: Από τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει ότι η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη των **δύο** μη ενταγμένων δράσεων της προτεραιότητας **4**, ανέρχεται στο ποσό των **650.554,00 €**. Στο συνολικό προϋπολογισμό τους, βάσει εγκεκριμένης στρατηγικής (**1.573.644,00 €**), είχε συμπεριληφθεί ποσοστό 30%, ως ποσοστό υπερδέσμευσης σύμφωνα με τον οδηγό του "Παραρτήματος Ι" της πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττικής για την επικαιροποιημένη στρατηγική (αρ.πρωτ.: 1971/15.06.2023) που εστάλη το **2023**. Εκ των υστέρων, **δύο έτη μετά**, μας επικοινωνήθηκε από την Περιφέρεια (e-mail 17.03.2025), ότι το ποσοστό υπερδέσμευσης τελικά θα ανέλθει σε ποσοστό 10%, επικαλούμενοι προγενέστερο νόμο του **2022** (άρθρο 36 παρ.9, ν. 4914/2022), καθώς και μεταγενέστερου αυτού, του έτους **2024** (άρθρο 56, ν. 5140/2024). Σήμερα από το εν λόγω ποσοστό έχει προκύψει μια διαφορά - **αύξηση** της τάξης του **130.904,00 €**, λόγω της **μη μεταφοράς του ΣυΔΝΑ 3**. Σε συνέχεια των ανωτέρω και εφόσον ληφθεί σχετική σας απόφαση για νέα δράση που να πληροί τις προϋποθέσεις που τηρούνταν από τη μη μεταφερόμενη δράση, δύναται να υπάρξει αξιοποίηση του εν λόγω ποσού.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6B (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ+)

ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6B (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ+)						
	A/A	ΔΡΑΣΗ	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
	1	Υπηρεσίες Υποστήριξης της Δ/νσης Ε.Φ.Δ. του Συ.Δ.Ν.Α. της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 σε τεχνικά και διαχειριστικά θέματα για τις Πράξεις ΕΚΤ+	ΥΕ 1	14.400,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	- €	
	2	Υποστήριξη των Δράσεων Ενημέρωσης, Επικοινωνίας και Δημοσιότητας της Δ/νσης του ΕΦΔ του ΣυΔΝΑ της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 για τις πράξεις ΕΚΤ+	ΥΕ 2	24.100,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	- €	
3	Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης για την υλοποίηση	ΥΕ 3	6.500,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	- €		

		δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 του ΣυΔΝΑ για τις πράξεις ΕΚΤ+					
	4	Υποστήριξη Δικαιούχων ανά Δράση για τις Πράξεις ΕΚΤ+	ΥΕ 6	6.000,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	- €	
	5	Υποστήριξη του Σχεδιασμού της νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ του ΣυΔΝΑ ΕΚΤ+	ΥΕ 7	8.407,20 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	- €	
ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6Β			ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ 10%	ΔΙΑΦΟΡΑ
				59.407,20 €	65.500,00 €	72.050,00 €	12.642,80 €
	6	Συμμετοχή στελεχών Δ/σης Ενδιάμεσου Φορέα του Συ.Δ.Ν.Α. σε εκπαιδεύσεις, συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. και έξοδα μετάβασης εσωτερικού και εξωτερικού ΕΚΤ+	ΥΕ 4	2.585,00 €	ΑΝΑΜΟΝΗ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	- €	
	7	Εξοπλισμός και Μικροεξοπλισμός ΕΚΤ+	ΥΕ 5	2.000,00 €	ΑΝΑΜΟΝΗ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	- €	
	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6Β			ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ 10%	ΔΙΑΦΟΡΑ
			63.992,20 €	65.500,00 €	72.050,00 €	8.057,80 €	

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6Α (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ)							
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	1	Υπηρεσίες Υποστήριξης της Δ/νσης Ε.Φ.Δ. του Συ.Δ.Ν.Α. της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 σε τεχνικά και διαχειριστικά θέματα για τις Πράξεις ΕΤΠΑ	ΥΕ 1	60.000,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	- €	
	2	Υποστήριξη των Δράσεων Ενημέρωσης, Επικοινωνίας και Δημοσιότητας της Δ/νσης του ΕΦΔ του ΣυΔΝΑ της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 για τις πράξεις ΕΤΠΑ	ΥΕ 2	50.000,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	- €	
	3	Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 του ΣυΔΝΑ για τις πράξεις ΕΤΠΑ	ΥΕ 3	23.000,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	- €	
	4	Υποστήριξη Δικαιούχων ανά Δράση για τις Πράξεις ΕΤΠΑ	ΥΕ 6	18.000,00 €	ΣΕ ΕΛΕΛΙΞΗ	- €	
	5	Υποστήριξη του Σχεδιασμού της νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ του ΣυΔΝΑ ΕΤΠΑ	ΥΕ 7	20.584,00 €	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	- €	
	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6Α				ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ 10%
				171.584,00 €	184.500,00 €	202.950,00 €	31.366,00 €

ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	6	Συμμετοχή στελεχών Δ/σης Ενδιάμεσου Φορέα του Συ.Δ.Ν.Α. σε εκπαιδεύσεις, συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. και έξοδα μετάβασης εσωτερικού και εξωτερικού ΕΤΠΑ	ΥΕ 4	5.500,00 €	ΑΝΑΜΟΝΗ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	- €	
	7	Εξοπλισμός και Μικροεξοπλισμός ΕΤΠΑ	ΥΕ 5	7.415,00 €	ΑΝΑΜΟΝΗ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	- €	
	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6Α			ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ 10%	ΔΙΑΦΟΡΑ
				184.499,00 €	184.500,00 €	202.950,00 €	18.451,00 €

Καλλιθέα, 13/10/2025

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Ε. & Α.Π.
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/σης Ε.Φ.Δ.
ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ακολούθησε η προφορική ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Μετά το τέλος του θέματος της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ