

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

*Από το Πρακτικό 15/2021 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής*

ΘΕΜΑ : «Παράταση του χρόνου υποβολής παραδοτέου σε ενδιάμεσο στάδιο σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ/Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 02 με τίτλο «Ανοιχτές και οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΣΥΔΝΑ 18)»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα Τετάρτη 29/12/2021 και ώρα 14:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης, σύμφωνα α) με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α') και β) με τη με αρ. πρ. 69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 24/12/2021 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΣυΔΝΑ με αρ. πρωτ. 1144/06-12-2021 για το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

«Θέτουμε υπόψη σας την με αρ. πρωτ. **1093/29-11-2021** αίτηση του κ. Κωνσταντίνου

Ρουσσάκη, με θέμα «**Αίτημα Παράτασης παραδοτέων - Στάδιο 1**» για την υπηρεσία με τίτλο: «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ/Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 02 με τίτλο «Ανοιχτές και οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι)». ΠΔΕ, Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ08500016.

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με την από 29/10/2021 Σύμβαση (ΑΔΑ: Ω17Ν46ΜΟΞ9-7Δ1) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην «Τεχνική Περιγραφή ΣυΔΝΑ 18 Παραδοτέα Στάδιο 1 και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την Υποβολή ΤΔΠ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30/11/2021, σας παραθέτω το παρόν αίτημα για την χρονική παράταση της ημερομηνίας υποβολής του ΤΔΠ κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι από 30/11/2021 να παραταθεί η υποβολή ΤΔΠ στις 28/02/2022, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας και συλλογής των ανάλογων πληροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση της πράξης και η υποβολή ΤΔΠ με ορθές πληροφορίες.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπρόσθετη πληροφορία».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την **παράταση του χρόνου υποβολής** του Α΄ Παραδοτέου που αφορά σε **ενδιάμεσο στάδιο**, χωρίς να παρατείνεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ/Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 02 με τίτλο «**Ανοιχτές και οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις**» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι), **κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 28-02-2022**, καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής του παραδοτέου ενδιάμεσου σταδίου της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του».

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- την πιο πάνω εισήγηση της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΣυΔΝΑ
- τις διατάξεις των άρθρων 246, 247, 93 παρ.1, 95 και 96 του ν. 3463/2006, καθώς και 65 και 67 του ν. 3852/2010
- την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της **παράτασης του χρόνου υποβολής** του Α΄ Παραδοτέου που αφορά σε **ενδιάμεσο στάδιο**, χωρίς να παρατείνεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ/Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 02 με τίτλο «**Ανοιχτές και**

οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι), **κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 28-02-2022**, καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής του παραδοτέου ενδιάμεσου σταδίου της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ