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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5/2025 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 

Δήμων Νότιας Αττικής 

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση της σύμβασης υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικών μελετών, Υποέργο 

1: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ”», στο πλαίσιο της Πράξης με 

κωδικό MIS: 6017479 και τίτλο: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (ΕΤΠΑ)» 

(κωδ. Πρόσκλησης: Συ.Δ.Ν.Α 13)» 

        Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα 

Τετάρτη 16/04/2025 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική 

συνεδρίαση, μετά την από 11/04/2025 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. 

        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών 

βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

3. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 

5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

  

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ με αρ. πρωτ. 423/10-04-2025 για το πρώτο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής: 

     «Με τη με αριθ. πρωτ.: 1241/6.12.2024 Σύμβαση, ο Συ.Δ.Ν.Α. ανάθεσε στην εταιρεία: 

«Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το Υποέργο 1: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ”», στο πλαίσιο της πράξης με  MIS: 6017479 και τίτλο: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (ΕΤΠΑ)». 

ΑΔΑ: ΡΤΕΑ46ΜΟΞ9-ΠΜΜ



       Η διάρκεια της σύμβασης είναι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού 

περιλαμβανομένου και του χρόνου εγκρίσεως των μελετών, όπως προκύπτει και από τα 

οριζόμενα στο τεύχος τεχνικών δεδομένων – προεκτιμώμενων αμοιβών και τη συγγραφή 

υποχρεώσεων της Υπηρεσίας. Ο καθαρός χρόνος (δεν περιλαμβάνεται δηλ. ο χρόνος των 

εγκρίσεων) υλοποίησης των μελετών ορίστηκε ενδεικτικά σε τρεις (3) μήνες και ο χρόνος 

εγκρίσεων σε δύο (2) μήνες. 

       Θέτουμε υπόψη σας τη με αριθ. πρωτ. 393/03.04.2025 επιστολή του κου Χρήστου 

Χιώνη, εκπροσώπου της εταιρείας:  Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δ.τ.: “GEOTEST 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧAΝΙΚΟΙ Α.Ε.”) με θέμα: «Αίτημα παράτασης των τεχνικών υπηρεσιών του 

έργου με τίτλο: “ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ”». 

       Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:  

     «Αιτούμαι την παράταση της ανωτέρω σύμβασης μέχρι τις 6/7/2025 για να καταστεί δυνατή 

η εμπρόθεσμη παραλαβή όλων των εγκρίσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου 

που αφορά τη σύμβαση με  τίτλο: “ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ”. 

       Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 

       Από τα παραπάνω προκύπτει ότι προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των 

Συμβατικών Υπηρεσιών του αναδόχου του ΥΕ1, καθίσταται αναγκαία η παράταση της διάρκειας 

της σύμβασης έως τις 06.07.2025 σύμφωνα: α) με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 όπως 

ισχύει και β) με το άρθρο 1, §1.1.3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της σύμβασης. 

       Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της σύμβασης 

υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικών μελετών, Υποέργο 1: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ”», στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS: 6017479 και τίτλο: 

«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (ΕΤΠΑ)»  (Συ.Δ.Ν.Α 13)., μέχρι τις 

06.07.2025, καθώς το σχετικό αίτημα γίνεται πριν από τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, για 

λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών». 

 

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:  

•την πιο πάνω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

•τις διατάξεις των άρθρων 246, 247, 93 παρ.1, 95 και 96 του ν. 3463/2006, καθώς και 65 

και 67 του ν. 3852/2010 

•την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

       Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικών μελετών, 

Υποέργο 1: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ”», στο πλαίσιο της 

Πράξης με κωδικό MIS: 6017479 και τίτλο: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

(ΕΤΠΑ)»  (Συ.Δ.Ν.Α 13)., μέχρι τις 06.07.2025, καθώς το σχετικό αίτημα γίνεται πριν από 
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τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των 

συμβαλλόμενων μερών.      

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

           

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

          ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

  

  

    ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

  

  

          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                           

                                                                         

          ΒΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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