

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

*Από το Πρακτικό 10/2023 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής*

ΘΕΜΑ : «2η Παράταση της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΥΕ1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (OPS) 5055289». (ΣΥΔΝΑ 2)»

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) στην Καλλιθέα, σήμερα Δευτέρα 26/06/2023 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, μετά την από 22/06/2023 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 829/21-06-2023 της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

«Θέτουμε υπόψη σας τη με αρ. πρωτ. 811/15-6-2023 επιστολή της Δ/σης Τ.Ε. & Α.Π. του Συ.Δ.Ν.Α.με θέμα : «Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης (παράτασης της διάρκειας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου) του Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ/MIS: 5055289». (ΣΥΔΝΑ 2).

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ως Δικαιούχος της ενταγμένης στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» Πράξης με τίτλο: «Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας» και κωδικό ΟΠΣ/MIS: 5055289 στο πλαίσιο της από 31/08/2020 σύμβασης, καθώς και της τροποποίησής

της (19/10/2021), μεταξύ της «Αναθέτουσας αρχής» και της αναδόχου εταιρείας Β.Ι.Μ.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε., προτιθέμεθα να υποβάλλουμε δεύτερο αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης, δηλαδή παράτασης της διάρκειας υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του Υ/Ε 1: «Σύμβουλος υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης».

Το αίτημα τροποποίησης σύμβασης υποβάλλεται σε συνέχεια της χορήγησης παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, για την υλοποίηση της υπηρεσίας του Υ/Ε 2, με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις» (Υποέργο 2), στο πλαίσιο της πράξης με ΜΙS 5055289 και τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 15/2023 απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συ.Δ.Ν.Α. (ΑΔΑ: Ω8ΣΥ46ΜΟΞ9-Γ8Β), με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η παράταση της διάρκειας της σύμβασης από 30/06/2023 σε 31/08/2023 δηλαδή **από τριάντα τέσσερις (34) μήνες (31/8/2020 έως 30/6/2023) σε τριάντα έξι (36) μήνες (31/8/2020 έως 31/8/2023)**».

Η ανάδοχος εταιρεία «Β.Ι.Μ.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» με την με αρ. πρωτ. 828/21-6-2023 επιστολή της αποδέχεται την τροποποίηση της σύμβασης με παράταση της χρονικής της διάρκειας από 34 μήνες σε 36 μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την **παράταση της Σύμβασης** της υπηρεσίας με τίτλο: **«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΥΕ1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ΜΙS (ΟΡS) 5055289» (ΣΥΔΝΑ 2)**», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 31/8/2023, καθώς το σχετικό αίτημα γίνεται πριν από τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών».

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- την πιο πάνω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
- τις διατάξεις των άρθρων 246, 247, 93 παρ.1, 95 και 96 του ν. 3463/2006, καθώς και 65 και 67 του ν. 3852/2010
- την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της **παράτασης της Σύμβασης** της υπηρεσίας με τίτλο: **«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΥΕ1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ΜΙS (ΟΡS) 5055289» (ΣΥΔΝΑ 2)**», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 31/8/2023, καθώς το σχετικό αίτημα γίνεται πριν από τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών.

Μετά το πέρας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ