

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/2025 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής

ΘΕΜΑ : Εισηγήση για την τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 294/10.03.2025 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 25SYMV016436976) για την υλοποίηση του Υποέργου 6 με τίτλο «Υποστήριξη Δικαιούχων ανά Δράση για τις Πράξεις ΕΤΠΑ» της πράξης «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος» με ΜΙΣ: 6019227.

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα Παρασκευή 25/07/2025 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, μετά την από 21/07/2025 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Συ.Δ.Ν.Α. με αρ. πρωτ. 761/18-07-2025 για το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αρ. πρωτ. 1318/20.12.2024 (ΑΔΑ: ΨΘ4Α46ΜΟΞ9-ΡΟΑ) απόφαση ένταξης της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος» με Κωδικό ΟΠΣ 6019227 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

2. Την υπ' αρ. 4/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σν.Δ.Ν.Α. με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων και προμηθειών/παροχής υπηρεσιών για το έτος 2025 της Δ/σης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Σν.Δ.Ν.Α. [άρθρο 221 παρ. 11β και δ του ν.4412/2016 και η με αριθ. Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/17 (ΦΕΚ 677 β/3-3-2017)].
3. Την υπ' αριθ. απόφαση 21/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σν.Δ.Ν.Α. με την οποία αντικαταστάθηκε τακτικό μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών/παροχής υπηρεσιών για το έτος 2025 της Δ/σης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Σν.Δ.Ν.Α. [ν.4412/2016 και η με αριθ. Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/17 (ΦΕΚ 677 β/3-3-2017)].
4. Την υπ' αρ. 294/10.03.2025 σύμβαση παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 25SYMV016436976) με τον οικονομικό φορέα «ΟΛΒΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» ποσού των 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
5. Το με αρ. πρωτ. 596/10.06.2025 αίτημα του αναδόχου περί τροποποίησης σύμβασης.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β και δ του ν.4412/2016 και την με αριθ. Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/17 (ΦΕΚ 677 β/3-3-2017).
7. Το Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α'/147/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα, τις διατάξεις του άρθρου 132 για την «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: « 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) [.....] γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».
8. Το γεγονός ότι πληρούνται σωρευτικά οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ. 1, στοιχεία γ.αα., γ.ββ και γ.γγ.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 679/03-07-2025 έκθεση της επόπτριας με θέμα: ΘΕΜΑ: Έκθεση επόπτριας για την τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 294/10.03.2025 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 25SYMV016436976 2025-03-10) για την υλοποίηση του Υποέργου 6 με τίτλο «Υποστήριξη Δικαιούχων ανά Δράση για τις Πράξεις ΕΤΠΑ», της πράξης «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος» με ΜΙΣ: 6019227, σε συνέχεια του υπ' αρ. 596/10-06-2025 αιτήματος του αναδόχου.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 695/04-07-2025 εισήγηση του αν. Πρ/νου Δ/σης ΕΦΔ του ΣνΔΝΑ προς την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων και προμηθειών/παροχής υπηρεσιών για το έτος 2025 της Δ/σης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Σν.Δ.Ν.Α. [άρθρο 221 παρ. 11β και δ του ν.4412/2016 και η με αριθ. Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/17 (ΦΕΚ 677 β/3-3-2017)] (Απόφαση 4/2025 & 21/2025 Διοικητικού Συμβουλίου Σν.Δ.Ν.Α.), για την έκδοση γνωμοδότησης, σε συνέχεια του υπ' αρ. 596/10-06-2025 αιτήματος του αναδόχου για την τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 294/10.03.2025 σύμβασης παροχής

υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 25SYMV016436976) για την υλοποίηση του Υποέργου 6 με τίτλο «Υποστήριξη Δικαιούχων ανά Δράση για τις Πράξεις ΕΤΠΑ» της πράξης «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος» με MIS: 6019227.

11. Την υπ' αρ. πρωτ. 753/18.07.2025 θετική γνωμοδότηση περί τροποποίησης σύμβασης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων και προμηθειών/παροχής υπηρεσιών για το έτος 2025 της Δ/σης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Σν.Δ.Ν.Α. [άρθρο 221 παρ. 11β και δ του ν.4412/2016 και η με αριθ. Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/17 (ΦΕΚ 677 β/3-3-2017)] (Απόφαση 4/2025 & 21/2025 Διοικητικού Συμβουλίου Σν.Δ.Ν.Α.).

Εισηγούμαι:

Α) Την αποδοχή της τροποποίησης της από 10/03/2025 υπογραφείσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 25SYMV016436976) με αρ. πρωτ. 294/10.03.2025, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της εταιρείας «ΟΛΒΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και του Σν.Δ.Ν.Α. για την υλοποίηση του Υποέργου 6 με τίτλο «Υποστήριξη Δικαιούχων ανά Δράση για τις Πράξεις ΕΤΠΑ», της πράξης «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος» με MIS: 6019227, ποσού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 695/04.07.2025 εισήγησης της υπηρεσίας περί τροποποίησής της, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου (αρ. πρωτ. αιτήματος: 596/10.06.2025), καθώς:

- Δεν μεταβάλλεται το αντικείμενο, ο χρόνος ολοκλήρωσης του υποέργου και το συνολικό κόστος της σύμβασης.
- Ενισχύεται η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της αποτύπωσης και αξιολόγησης της παραγόμενης υπηρεσίας.
- Εμπίπτει στις επιτρεπόμενες τροποποιήσεις του άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα πληρούνται σωρευτικά οι αναφερόμενες προϋποθέσεις των στοιχείων: γ.αα., γ.ββ και γ.γγ.

Β) Την αναμόρφωση των άρθρων 2 και 6 της σύμβασης και ειδικότερα:

ι) Την αντικατάσταση του άρθρου 2 της σύμβασης ως ακολούθως:

«Τα παραδοτέα της σύμβασης θα είναι τακτικές εκθέσεις εκτελεσθέντων υπηρεσιών και θα υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία περαίωσης της εκάστοτε έκθεσης:

- 1η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών με ημερομηνία περαίωσης 31/12/2025
- 2η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών με ημερομηνία περαίωσης 30/06/2026
- 3η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών με ημερομηνία περαίωσης 31/12/2026
- 4η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών με ημερομηνία περαίωσης 30/06/2027

- 5η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών με ημερομηνία περαίωσης 31/12/2027».

ii) Την προσθήκη στο άρθρο 6 της σύμβασης των ποσών των αντίστοιχων τμηματικών πληρωμών, ως ακολούθως:

«Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής:

- 1η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών: 3.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
- 2η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών: 3.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
- 3η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών: 3.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
- 4η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών: 3.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
- 5η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών: 3.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)».

Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι όροι της υπ' αρ. 294/10-03-2025 σύμβασης.

Παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής να αποφασίσει επί της ανωτέρω πρότασης τροποποίησης της σύμβασης».

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
- τις διατάξεις των άρθρων 246, 247, 93 παρ.1, 95 και 96 του ν. 3463/2006, καθώς και 65 και 67 του ν. 3852/2010.
- την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Την αποδοχή της τροποποίησης της από 10/03/2025 υπογραφείσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016436976) με αρ. πρωτ. 294/10.03.2025, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της εταιρείας «ΟΛΒΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και του Συ.Δ.Ν.Α. για την υλοποίηση του Υποέργου 6 με τίτλο «Υποστήριξη Δικαιούχων ανά Δράση για τις Πράξεις ΕΤΠΑ», της πράξης «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος» με MIS: 6019227, ποσού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 695/04.07.2025 εισήγησης της υπηρεσίας περί τροποποίησής της, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου (αρ. πρωτ. αιτήματος: 596/10.06.2025), καθώς:

- Δεν μεταβάλλεται το αντικείμενο, ο χρόνος ολοκλήρωσης του υποέργου και το συνολικό κόστος της σύμβασης.
- Ενισχύεται η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της αποτύπωσης και αξιολόγησης της παραγόμενης υπηρεσίας.

- Εμπίπτει στις επιτρεπόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα πληρούνται σωρευτικά οι αναφερόμενες προϋποθέσεις των στοιχείων: γ.α.α., γ.ββ και γ.γγ.

B) Την αναμόρφωση των άρθρων 2 και 6 της σύμβασης και ειδικότερα:

i) Την αντικατάσταση του άρθρου 2 της σύμβασης ως ακολούθως:

«Τα παραδοτέα της σύμβασης θα είναι τακτικές εκθέσεις εκτελεσθέντων υπηρεσιών και θα υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία περαίωσης της εκάστοτε έκθεσης:

- *1η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών με ημερομηνία περαίωσης 31/12/2025*
- *2η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών με ημερομηνία περαίωσης 30/06/2026*
- *3η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών με ημερομηνία περαίωσης 31/12/2026*
- *4η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών με ημερομηνία περαίωσης 30/06/2027*
- *5η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών με ημερομηνία περαίωσης 31/12/2027».*

ii) Την προσθήκη στο άρθρο 6 της σύμβασης των ποσών των αντίστοιχων τμηματικών πληρωμών, ως ακολούθως:

«Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής:

- *1η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών: 3.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)*
- *2η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών: 3.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)*
- *3η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών: 3.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)*
- *4η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών: 3.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)*
- *5η Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών: 3.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)».*

Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι όροι της υπ' αρ. 294/10-03-2025 σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ