

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

*Από το Πρακτικό 13/2022 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής*

ΘΕΜΑ : «Αίτημα χρονικής παράτασης της από 19/04/2022 Σύμβασης και του 1ου Ενδιάμεσου Σταδίου (Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Πράξης), του έργου: «Υποστήριξη: α) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ/ Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, β) του Δήμου Καλλιθέας και γ) του Χαροκοπέιου Πανεπιστήμιου για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης, (ΠΑΕ-Εθνικοί Πόροι)»

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) στην Καλλιθέα, σήμερα Δευτέρα 17/10/2022 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, μετά την από 13/10/2022 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 1248/11-10-2022 του αναπληρωτή Δ/ντή του Ε.Φ.Δ. κ. Κουγιούφα για το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

«Θέτουμε υπόψη σας την με αρ. πρωτ. **1244/11.10.2022** αίτηση του κ. Αλέξανδρου Ιατρού, αναδόχου της Υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη: α) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ/ Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, β) του Δήμου Καλλιθέας και γ) του Χαροκοπέιου Πανεπιστήμιου για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης, (ΠΑΕ-Εθνικοί Πόροι)», με

θέμα την χρονικής παράταση της από **19/04/2022** Σύμβασης και του **1ου Ενδιάμεσου Σταδίου** (Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Πράξης).

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«Αξιότιμοι/-ες Κύριοι/Κυρίες,

Με την παρούσα Επιστολή αιτούμαστε τη χρονική παράταση της από 19/04/2022 Σύμβασης με ΑΔΑ: 6Ο6Ε46ΜΟΞ9-88Ρ κατά έξι (6) μήνες, ήτοι από 19/04/2023 ΣΕ 19/10/2023 και την παράταση του 1ου Ενδιάμεσου Σταδίου (Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Πράξης) κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι από 19/10/2022 ΣΕ 19/02/2023. Η αιτούμενη παράταση ζητείται λόγω των δυσκολιών που ανέκυψαν στο στάδιο συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αναμένουμε νεότερά σας και παρακαλούμε για την αποδοχή του αιτήματος. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την **χρονική παράταση της από 19/04/2022 Σύμβασης (ΑΔΑ: 6Ο6Ε46ΜΟΞ9-88Ρ) κατά έξι (6) μήνες, ήτοι από 19/04/2023 σε 19/10/2023** ΚΑΙ του 1ου Ενδιάμεσου Σταδίου (Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Πράξης) κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι από 19/10/2022 σε 19/02/2023 του έργου: «Υποστήριξη: α) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣΥΔΝΑ/ Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, β) του Δήμου Καλλιθέας και γ) του Χαροκοπέιου Πανεπιστήμιου για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης, (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι)», καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται **εμπρόθεσμα**, πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής του παραδοτέου ενδιάμεσου σταδίου της εν λόγω σύμβασης, **για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του**».

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- την πιο πάνω εισήγηση της Διεύθυνσης του Ε.Φ.Δ.
- τις διατάξεις των άρθρων 246, 247, 93 παρ.1, 95 και 96 του ν. 3463/2006, καθώς και 65 και 67 του ν. 3852/2010
- την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χορήγησης **χρονικής παράτασης της από 19/04/2022 Σύμβασης (ΑΔΑ: 6Ο6Ε46ΜΟΞ9-88Ρ) κατά έξι (6) μήνες, ήτοι από 19/04/2023 σε 19/10/2023** ΚΑΙ του 1ου Ενδιάμεσου Σταδίου (Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Πράξης) κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι από 19/10/2022 σε 19/02/2023 του έργου: «Υποστήριξη: α) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣΥΔΝΑ/ Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, β) του Δήμου Καλλιθέας και γ) του Χαροκοπέιου Πανεπιστήμιου για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης, (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι)»,

καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται **εμπρόθεσμα**, πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής του παραδοτέου ενδιάμεσου σταδίου της εν λόγω σύμβασης, **για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ